



YAYASAN BINA MANDIRI GORONTALO

UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

Jln. Prof. Dr. Aloe Saboe No. 173 Kelurahan Wongkaditi Kota Gorontalo

Telp/Fax: (0435) 83406 website: www.ubmg.ac.id

LAPORAN KERJA TAHUNAN

Unit Kerja : PS Teknologi Pendidikan

Pimpinan/PJ : Nurfahmi Moligai

Tahun : 2025

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
1	Program Studi melakukan pemutakhiran kurikulum setiap 3 tahun sekali dengan melibatkan Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan, Mitra, dan Ahli sesuai perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi	04 Agustus 2025 s.d 27 September 2025	Belum Terlaksana	Terlaksana	-		kurikulum sudah direvisi namun hanya merevisi mata kuliah

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
2	1. Menyediakan Kurikulum PS minimal memuat 9 SKS yang mendukung kekhasan PS, 2. Mendokumentasikan Kurikulum, 3. Memberikan kemudahan akses dalam Kurikulum	03 Februari 2025 s.d 31 Maret 2025	belum tersedia	Tersedia, Terdokumentasi	-	-	
3	1. Mengadakan workshop dan diskusi rutin tentang implementasi kurikulum, 2. Memperluas kerja sama dengan mitra industri dan pendidikan untuk mendukung kegiatan MBKM, 3. Melaksanakan evaluasi berkala	03 Februari 2025 s.d 29 Maret 2025	belum terlaksana	terlaksana	tidak tercapai	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
4	1. Mengembangkan matriks analisis kedalaman dan keluasan bahan kajian, 2. Melakukan peninjauan berkala terhadap dokumen kurikulum., 3. Menyusun rekomendasi perbaikan kurikulum	07 Juli 2025 s.d 31 Agustus 2025	Belum tersedia	Tersedia	-	-	
5	1. Mengintegrasikan mata kuliah penciri universitas dalam kurikulum, 2. Melaksanakan kegiatan ko-kurikuler untuk memperkuat pengalaman belajar berbasis praktik, 3. Mendorong kewirausahaan mahasiswa melalui program mata kuliah dan proyek inovatif.	04 Agustus 2025 s.d 27 September 2025	Belum Tersedia	Tersedia	-	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
6	1. Bimbingan Akademik Intensif untuk mendukung mahasiswa mempertahankan dan meningkatkan IPS di atas standar, 2. Kampanye Bangga Berprestasi sebagai motivasi menjaga IPS unggul , 3. Workshop untuk membantu mahasiswa mencapai IPS	04 Agustus 2025 s.d 27 September 2025	belum terlaksana	terlaksana	Tercapai	-	
7	1. Mengembangkan dokumen profil lulusan yang mencerminkan kompetensi unggul program studi, 2. Menyusun dokumen kekhasan program studi sebagai panduan keunikan akademik dan profesional, 3. Mempublikasikan dokumen profil lulusan dan kekhasan program studi	02 Juni 2025 s.d 31 Oktober 2025	belum Tersedia, Tersosialisasi, Terlaksana, Terevaluasi, Terdokumentasi	Tersedia, Tersosialisasi, Terlaksana, Terevaluasi, Terdokumentasi	Belum Tercapai		Belum memiliki lulusan

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
8	1. Menyediakan Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai KKNl, Asosiasi dan Kekhasan Program Studi, 2. Melaksanakan Sosialisasi CPL, 3. Mengevaluasi CPL dan 4. Membuat dokumentasi	03 Februari 2025 s.d 28 Juni 2025	belum tersedia, tersosialisasi, terlaksana, terevaluasi dan terdokumentasi	tersedia, tersosialisasi, terlaksana, terevaluasi dan terdokumentasi			
9	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian CPL, 2. Melaporkan Monitoring dan Evaluasi Ketercapaian CPL	04 Agustus 2025 s.d 30 Agustus 2025	Belum terlaksana dan dilaporkan	terlaksana dan dilaporkan			
10	1. Membuat SK terkait dengan Penugasan Dosen sebagai Dosen Pembimbing, 2. Melaksanakan Tugas Dosen sebagai Dosen Pembimbing	01 September 2025 s.d 06 September 2025	Telah terlaksana untuk Tahun Akademik 2024-2025	Terlaksana untuk Tahun Akademik 2025-2026			

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
11	1. Menghadirkan dosen asing untuk memberikan kuliah tamu, 2. Melibatkan dosen asing dalam proyek penelitian bersama, 3. Menyediakan kelas bilingual yang diajar langsung oleh dosen asing	03 Februari 2025 s.d 30 April 2025	Belum terlaksana	Terlaksana			
12	1. Menyediakan Dokumen Kurikulum PS sesuai pedoman, 2. Mendokumentasikan Dokumen Kurikulum PS	03 Februari 2025 s.d 30 Agustus 2025	belum tersedia	tersedia dan sesuai pedoman	-	-	
13	1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembelajaran, 2. Membuat Dokumentasi terkait Dokumen Perencanaan Pembelajaran	01 April 2025 s.d 31 Mei 2025	belum tersedia dan terdokumentasi	tersedia dan terdokumentasi	tidak tercapai	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
14	1. Melaksanakan Monev, 2. Membuat Dokumentasi, 3. Menindaklanjuti Monev	02 Agustus 2025 s.d 27 September 2025	belum terlaksana, terdokumentasi, dan menindaklanjuti	terlaksana, terdokumentasi, dan menindaklanjuti			
15	1. Menyusun pedoman penilaian yang sesuai prinsip, teknik, instrumen, mekanisme, dan prosedur, 2. Mengadakan pelatihan implementasi sistem penilaian terstandar, 3. Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan prosedur penilaian	01 September 2025 s.d 30 September 2025	belum terlaksana	terlaksana	Belum tercapai		Ini rubrik penilaian yang saya susun, tapi belum ditunjukkan ke dekan

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
16	1. Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk mengevaluasi hasil AMI., 2. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen guna membahas hasil AMI secara menyeluruh, 3. Menyusun dan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen berdasarkan analisis hasil AMI	02 Juni 2025 s.d 26 Juli 2025	Belum Terlaksana	Terlaksana			
17	1. Melaksanakan bimbingan akademik dosen PA dengan mahasiswa, 2. Melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan akademik	27 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025	belum terlaksana	terlaksana	-	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
18	1. Melaksanakan Monitoring, 2. Melaksanakan Evaluasi Ketercapaian CPL, 3. Membuat Laporan	01 Mei 2025 s.d 31 Mei 2025	Rencana Monitoring, Evaluasi Ketercapaian CPL dan Laporan	Terlaksana Monitoring, Evaluasi Ketercapaian CPL dan Laporan	-	-	
19	1. Memfasilitasi Pelaksanaan Penyusunan RPS bagi Dosen, 2. Membuat Dokumentasi Kegiatan Penyusunan RPS, 3. Mengevaluasi Penyusunan RPS bagi Dosen	10 Februari 2025 s.d 15 Februari 2025	Belum terlaksana	Terlaksana, terevaluasi, dan terdokumentasi	tidak tercapai		belum melaksanakan pembimbingan Penyusunan RPS bagi Dosen minimal 1 kali dalam setahun

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
20	1. Melaksanakan karakteristik proses pembelajaran setiap mata kuliah, 2. Mendokumentasikan karakteristik proses pembelajaran setiap mata kuliah, 3. Mengevaluasi karakteristik proses pembelajaran setiap mata kuliah	03 Februari 2025 s.d 30 Juni 2025	belum terlaksana, terdokumentasi, dan terevaluasi	terlaksana, terdokumentasi, dan terevaluasi	-	-	
21	Melakukan monev terhadap kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan RPS, Menyusun laporan berkala, Mengadakan diskusi antara dosen dan mahasiswa untuk memastikan implementasi RPS sesuai kebutuhan belajar	02 Juni 2025 s.d 30 Juni 2025	belum terlaksana	terlaksana	-	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
22	1. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran, 2. Membuat Dokumentasi baik dari Proses Evaluasi maupun Dokumen Evaluasi	01 Februari 2025 s.d 30 Juni 2025	Belum terlaksana dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksana dan Terdokumentasi	-	-	
23	1. Mengintegrasikan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam setiap MK, 2. Menyusun materi pembelajaran berbasis hasil penelitian dan PkM untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan	01 September 2025 s.d 31 Desember 2025	Belum terlaksana	Terlaksana	-	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
24	1. Mengintegrasikan metode kolaboratif partisipatif dalam mata kuliah, 2. Mengadakan pelatihan dosen untuk penerapan metode kolaboratif partisipatif, 3. Memonitor dan mengevaluasi implementasi metode kolaboratif partisipatif	02 Juni 2025 s.d 28 Juni 2025	Belum Terlaksana	Terlaksana	-	-	
25	1. Terlaksananya Monitoring terkait dengan keseuaian Jumlah tatap muka dalam proses pembelajaran berdasarkan RPS	22 Juni 2025 s.d 28 Juni 2025	belum terlaksana	Terlaksana	-	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
26	1. Sosialisasi terkait Penggunaan LMS oleh Dosen dalam Pembelajaran setiap Program Studi, 2. Melaksanakan Pemanfaatan LMS oleh Dosen dalam Pembelajaran, 3. Evaluasi Pemanfaatan LMS oleh Dosen dalam Pembelajaran	01 Februari 2025 s.d 28 Februari 2025	belum dimanfaatkan	Terlaksana dan Evaluasi	tidak tercapai		sudah di sosialisasikan ketika rapat dengan dosen pengampu mk, namun sebagian besar dosen belum memanfaatkan LMS, dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi
27	1. Mengelola program kerja organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi , 2. Menerapkan prinsip manajemen dalam operasional harian, 3. Meningkatkan kapasitas tim melalui pengelolaan sumber daya yang optimal	01 Juli 2025 s.d 31 Juli 2025	Belum Terlaksana	Terlaksana			

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
28	1. Memiliki Dokumen Formal Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi dengan Tugas dan Fungsinya, 2. Memiliki praktek baik dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar	17 Februari 2025 s.d 29 Maret 2025	belum memiliki	terlaksana	-	-	
29	1) Melaksanakan 5 Pilar Tata Pamong, (2) Mendokumentasikan setiap Kegiatan	06 Januari 2025 s.d 05 Desember 2025	Tata Pamong 5 pilar belum optimal	Menerapkan dengan baik 5 Pilar Tata Pamong	-	-	
30	1. Menyediakan bukti Ketua PS memiliki kemampuan kepemimpinan operasional dan organisasional, 2. Mendokumentasikan bukti Ketua PS memiliki kemampuan kepemimpinan operasional dan organisasional	03 Februari 2025 s.d 01 Maret 2025	belum tersedia, belum terdokumentasi	tersedia dan terdokumentasi			

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
31	1. Mengembangkan dokumen SOP untuk semua kegiatan dan layanan di Program Studi, 2. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian SOP, 3. Mengadakan pelatihan bagi seluruh staf	01 September 2025 s.d 27 September 2025	Belum Tersedia	Tersedia			
32	1. Menyediakan Dokumen VMTS Program Studi, 2. Mengadakan Sosialisasi terkait VMTS Program Studi, 3. Mengimplementasikan VMTS, 4. Melaporkan Hasil Evaluasi, 5. Memberikan Kemudahan Akses dalam Mendapatkan VMTS Program Studi	01 Februari 2025 s.d 30 April 2025	Belum Tersedia, Tersosialisasi, Terimplementasi, Terevaluasi, Terlaporkan dan Mudah diakses	Teresedia, Tersosialisasi, Terimplementasi, Terevaluasi, Terlaporkan dan Mudah diakses	-	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
33	Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Keilmuan Prodi yang mencerminkan kekhasan Prodi dan mengandung unggul, profesional, mengglobal	07 Juli 2025 s.d 28 Juli 2025	Belum di Lokakaryakan	Melakukan Lokakarya Kurikulum Prodi TEKPEN dan mendokumentasikan Kegiatan dalam Bentuk Laporan	-	-	
34	1. Melaksanakan Sosialisasi VMTS melalui berbagai media, 2. Mengevaluasi pemahaman VMTS melalui survei	03 Februari 2025 s.d 28 Juni 2025	belum memenuhi target	terlaksana	Tercapai	-	

No.	Program Kerja	Waktu		Target	Capaian	Jenis	
		Pelaksanaan	Baseline			Bukti	Keterangan
35	1. Menyusun dan mempublikasikan VMTS keilmuan prodi, 2. Melakukan sosialisasi VMTS keilmuan prodi kepada seluruh pemangku kepentingan, 3. Mengintegrasikan VMTS keilmuan prodi dalam kurikulum dan program pengembangan akademik	03 Februari 2025 s.d 28 Februari 2025	Belum tersedia dan tersosialisasi	Tersedia dan tersosialisasi	Tidak Tercapai		Melakukan sosialisasi VMTS keilmuan prodi kepada seluruh pemangku kepentingan dan Mengintegrasikan VMTS keilmuan prodi dalam kurikulum dan program pengembangan akademik belum dilaksanakan
36	1. Tersedia Dokumen RKT Unit Kerja, 2. Memberikan Sosialisasi RKT Unit Kerja, 3. Mengimplementasikan RKT, 4. Mengevaluasi RKT , 5. Melaporkan Hasil Evaluasi RKT	18 Desember 2024 s.d 15 Desember 2025	belum tersedia, tersosialisasi, terimplementasi, terevaluasi, dan dilaporkan	Tersedia, Tersosialisasi, Terimplementasi, Terevaluasi, dan Terlaporkan	Tersedianya RKT Tahun 2024	-	



Nurfahmi Moligai